

6 Σεπ. 1. 1941

Ε Η Μ Β Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΟΥΡΧΕΙΟΥ ΠΤΟΑΝΜΑΙΔΟΣ

Διά τήν προμήθειαν του βαρέος εξοπλισμού έκκαφης και αποθέσεως, ὅστις προβλέπετο ὑπό τῆς Μελέτης τοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου Δρ. Ν. ΣΗΛΕΡΣ, ὡς ἀπαραίτητος διά τήν αὐξησιν τῆς παραγωγῆς τοῦ Ὄρυχείου τῆς ἡμετέρας Ἐταιρίας, ὑπεφοίτη ὑπό τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἐταιρίας νά ζητηθῶν προσφοραὶ μόνον ἀπὸ πρώτης τάξεως Γερμανικῶς Οἰκῶν κατασκευῆς παρομοίου ἐξοπλισμοῦ δοθέντος ὅτι ὁ ἐξοπλισμὸς οὗτος ἐφευρεθεὶς καὶ ἐξελιχθεὶς ἐν Γερμανίᾳ καὶ χρησιμοποιούμενος μέχρι σήμερον εἰς τὰ Γερμανικὰ Λιγνιτωρυχεῖα κατασκευάζεται σχεδόν κατ' ἀποκλειστικότητα ἐν Γερμανίᾳ.

Διά τὸν καθορισμὸν τῶν πρώτης τάξεως Γερμανικῶν κατασκευαστικῶν Οἰκῶν πρὸς οὓς ἠθέλωμεν ἀπευθῆναι δι' ὑποβολὴν προσφορῶν ἐζητήσαμεν πληροφориὰς ἀπὸ τῶν Ἐμπορικῶν Ἀπόλοθον τῆς ἑνταῦθα Γερμανικῆς Προσθείας, ὅστας καὶ μῆς ἀπέστειλε κατάλογον οὐδένα πρῶτης τάξεως Οἰκῶν κατασκευῆς ἐξοπλισμοῦ χυματουργικῶν ἔργων. Ὁ κατάλογος οὗτος ἐτέθη ὑπ' ὄψιν τοῦ Δ.Σ. μῆπως κανεὶς ἐκ τῶν κ.κ. Συμβούλων ἐγνώριζε πέραν τῶν ἐν λόγῳ Οἰκῶν καὶ ἕτερον τινὰ ἴνα ὑποδείξῃ.

Κατόπιν συνεννόησας μετὰ τοῦ ἀντιτεταγμένου Συμβούλου τῆς Ἐταιρίας Καθηγητοῦ κ. Γ. Πελοπούλου ἀπεστάλησαν εἰς ἅπαντας τοὺς ἄνω Οἰκούς ὁμοίαι ἐπιστολαὶ δι' ἃν ἀνεκινουῦτο εἰς αὐτούς ἡ πρόθεσις τῆς Ἐταιρίας νά ζητήσῃ προσφορὰς δι' ὀρισμένα, ὀρισμένου τύπου, βαρέα μηχανήματα έκκαφῆς καὶ ἀποθέσεως τοῦς ἐζητεῖτο δὲ νά δηλώσωσιν εἰς τὰ μηχανήματα ταῦτα περιλαμβανόντο εἰς τὸ πρόγραμμα κατασκευῶν τιν καὶ συνεπῶς εἰς ἦσαν εἰς θέσιν νά ὑποβάλουν προσφορὰς καὶ ἐν καταφατικῇ περιπτώσει νά πρῶσχουν πληροφориὰς τῆς πείρας τιν ἐκ προηγουμένων παρομοίων κατασκευῶν καὶ νά ἀποστείλουν πᾶν πληροφориакὸν στοιχεῖον.

Ἐκ τῶν ἐρωτηθέντων Οἰκῶν τινες οὐδένα ἀπάντησαν, ἕτεροι ἀπάντησαν ὅτι δὲν εἶναι κατασκευασταὶ παρομοίου ἐξοπλισμοῦ καταφατικῆνδὲ ἀπάντησιν εἶδκαν οἱ

κάτωθεν τέσσαρες Οἶκοι οἵτινες καί ἀπεστάλησαν καί τό ζητηθέν πληροφοριακόν ὄλικόν.

- 1) MASCHINEN-UND STAHLBAU RHEINHAUSEN-KRUPP
- 2) LÜBECKER MASCHINEN GESELLSCHAFT
- 3) BUCKAU R.WOLF
- 4) LAUCHHAMMER

Ἀπό τούς τέσσαρες τούτους Οἶκους ἀπερσείσθη ὄθεν ὑπό τοῦ Δ.Σ. ὅπως ζητηθοῦν προσφοραί διὰ τόν βαρύν ἐξοπλισμόν ἐκκομῆς καί ἀποθέσεως *αὐτοῦ ἔργου*
ἐπιπέδου ἐπὶ συνολικῶν δυνάμεων 40 Δ.Σ.
 Ἐξ ἐτέρου πρὸς μόρφωσιν πληρετέρας γνώμης ἐδόθη ἐντολή εἰς τούς μεταβάντας κατὰ τήν ἐποχὴν ἐκείνην ἐν Γερμανίᾳ Τεχνικόν-Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας κ. Γ. Γιρός καί μηχανολόγον-ἠλεκτρολόγον κ. Σ. Κατοφυγίτην ὅπως ἐπισκεφθοῦν τὰς ἐγκαταστάσεις καί τῶν τεσσάρων ἀνωτέρω Οἴκων ἵνα μορφώσωσι καί ἰδίαν γνώμην περί τῶν δυνατοτήτων ἐκάστου. Κατά τήν ἐνταῦθα ἐπιστροφήν των ἀμφότεροι οἱ ὡς ἔνω τεχνικοί τῆς Ἑταιρίας μοί ἐδήλωσαν ὅτι κατὰ τήν γνώμην των καί οἱ τέσσαρες ἀνωτέρω Οἶκοι δύνανται νά θεωρηθοῦν ἰσοδύναμοι καί διαθέτουν ἐγκαταστάσεις δυναμικές νά ἐξασφαλίσουν τήν κητοσκευτὴν τοῦ ὑπὸ προμήθειον ἐξοπλισμοῦ

Τὴν 5ην Ἀπριλίου 1961 ἀπεστάλησαν εἰς τούς ἐν λόγω Οἶκους αἱ σχετικαί προσκλήσεις ὑποβολῆς προσφορῶν μετὰ τῶν συνοδευόντων ἐπὶ τὰς τευχῶν τεχνικῶν καί οἰκονομικῶν ὄρων τὰ ὁποῖα εἶχον συνταχθῆ ὑπὸ τοῦ Γερμανικοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου Δρος H. BILSBE καί ἐλαβῆ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων Τεχνικῶν. Ἀπὸ τούς ἐν λόγω Οἶκους ἐζητεῖται ὅπως τὰς προσφοράς των ὑποβάλουν μέχρι τῆς 20ης Μαΐου 1961. Τῆς προθεσμίας ταύτης ἐδόθη παράταση μέχρι 3-6-61 τῆ αἰτήσεσι ὄλων τῶν ἐνδιαφερομένων καί τῆ ἐγκρίσει τοῦ Δ.Σ. τῆς ἡμετέρας Ἑταιρίας.

Κατὰ τὸ ἐνδιάμεσον χρονικόν διάστημα μέ ἐπεσκέφθη ὁ ἐμπορικὸς ἀντιπρόσωπος κ. Καρακώστας ὅστις μοί ἐδήλωσε ὅτι τυγχάνει ἀντιπρόσωπος ἐν Ἑλλάδι τοῦ Οἴκου BUCKAU R.WOLF. Ἐπειδὴ δὲν ἐγνώριζα τοῦτο ἐζήτησα νά μοί προσκομισθῇ σχετικὴν ἐπιστολήν τοῦ ἐν λόγω Οἴκου ἢν ὅμως οὐδέποτε προσεκόμισε. Οὕτω ὁ Οἶκος BUCKAU R.WOLF ἐθεωρήθη μὴ διαθέτων ἀντιπρόσωπον ἐν Ἑλλάδι ὅλαι δέ αἱ μεταπρατα ἐπαφῆ ἐγένοντο ἄν' εὐθείας μετ' αὐτοῦ. Τῶν λοιπῶν Οἴκων οἱ ἀντιπρόσωποι ἐν Ἑλλάδι ἐτύχχανον εἰς ἡμᾶς γνωστοί ἐκ προηγουμένων συναλλαγῶν ἦσαν

δέ οἱ τοὶ ἐξῆς:

- 1) Τοῦ Οἴκου KRUPP-REISHAUSEN ἢ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ "Γ. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ καὶ Σία Α.Ε."
BOYANE 14 THA. 222-441
- 2) Τοῦ Οἴκου L.M.O.
ΔΙΣΑ. ΜΗΧ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΗΣ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 84 THA. 811-416
- 3) Τοῦ Οἴκου LAUCHHAUHER
Μ.Α. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ καὶ Σία Ε.Ε.
ΑΡΑΓΑΤΕΛΑΝΙΟΥ 4 THA. 221-607 234-909

τὴν 5ην Ἰουνίου 1961 δι' ἀποφάσεως ἡμῶν συνεστήθη Ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν κ.κ.

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|
| 1. | Δρος Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ | Γ. Γηρός Τεχνικοῦ Διευθυντοῦ |
| 2. | Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ | Κ. Σπερύντος |
| 3. | Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου | Σ. Κατοφυγιάτη |
| 4. | " " | Σ. Μπουδύου |
| 5. | Μεταλλειολόγου Μηχανικοῦ | Ι. Καυγαλάκη |
| 6. | " " | Δ. Θαρραῖ |
| 7. | Πρόϊοτακμένου Λογιστηρίου | Π. Χαποτοπούλου |
| 8. | " Προμηθειῶν | Μ. Καλλιγέρη |

εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ταύτην ἀνατέθη ἡ μελέτη καὶ ὁ καταρτισμὸς τῶν σχετικῶν συγκριτικῶν κινδῶνων καὶ ἡ ὑποβολὴ εἰσηγήσεως ἡμῖν διὰ τὸν προκηρτισμένον προμηθευτήν.

Λόγω τοῦ ἐξαιρετικῆς ἐπέλγοντος τῆς ἀναθέσεως τῆς προμηθεΐας τοῦ ἐν λόγω ἐξοπλισμοῦ καὶ πρὸς ἐξοικονόμησιν χρόνου ἐκ παραλλήλου μὲ τὴν Ἐπιτροπὴν ἐζήτησα καὶ ἐγὼ μίαν πλήρη σειρὴν προσφορῶν ἵνα μελετῶν ταύτας.

Παρακολούθουν δὲ καὶ τὰς ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς.

Τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ μηνὸς Αὐγούστου 1961 μοὶ ἐζητήθη ἀπὸ τὸν Ἐντεταλμένον Σύμβουλον Καθηγητὴν κ. Γ. Ἀεζόκουλον ὅπως μέχρι τῆς 10ης Αὐγούστου τοῦ ὑποβῶμαι τὴν πρότασιν τῆς Ἐπιτροπῆς μετὰ τῆς εἰσηγήσεως μου διότι τὴν 11η

του μηνός επεθύμει νά εισαγάγῃ τό θέμα εἰς τό Δ.Σ. δοθέντος ὅτι τήν ἐπομένην θά ἀνεχώρη καί θά ἀπουσιάζειν ἐπί ἕνα μήνα εἰς τό ἔξωτερικόν.

Ἐπίσεια τήν Ἐπιτροπήν νά ἀποπερατώσῃ ἐγκαίρως τήν ἔκθεσιν τῆς καί συγ-
χρόνως ἤρχισα συντάσσωσιν καί τήν ἰδικήν μου εἰσήγησιν. Ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐπιτρο-
πῆς μοί ὑπεβλήθη τήν 10ην Αὐγούστου. Εἰς τήν πρώτην σελίδα ταύτης ὑπῆρχε χει-
ρόγραφος σημείωσις τοῦ ἕκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς μηχανολόγου-ἠλεκτρολόγου
κ.Σ. Κατοφυσιότη ὅτι οὗτος δέν προσυπέγραφε τήν ἔκθεσιν διότι λόγῳ τοῦ
περιορισμένου χρόνου δέν κατόρθωσε νά μορφώσῃ γνώμην. Ἡ Ἐπιτροπή διὰ τῶν
ὑπολοίπων 7 μελῶν αὐτῆς ἐγνημότευε ὅπως ἡ προμήθεια τῶν μέν 3 ἐκκαφεύων οὐδ
ἐθώρει ἀπό τεχνικῆς ἀπόψεως περίπου ἰσοδυνάμους ἀνατεθῆ εἰς τόν Οἶκον KRUPP
STAHLBAU RHEINHAUSEN προσφέροντα τήν χαμηλοτέραν τιμήν καί ὄριστον μηχανήμα
τοῦ δέ ἀποθέτου καί ἀναδιπλωτοῦ εἰς τόν Οἶκον LAUCHHAMMER προσφέροντα καί
τήν χαμηλοτέραν τιμήν ἀλλά καί τό καλλίτερον ἀπό ἀπόψεως σχεδιάσεως μηχανή-
μα.

Δέον νά σημειωθῆ ὅτι μετὰ τήν ὑποβολήν τῶν προσφορῶν καί τό ἀνοιγμα αὐ-
τῶν ἐνόησαν ἐκπροσώπων τῶν ἐνδιαφερομένων καί τήν ἀνακοίνωσιν τῶν κυρίων ση-
μείων ἐκάστης προσφορᾶς ἤρχισαν ὑποβαλλόμεναι ὑπό τῶν διαφόρων ἐκπροσώπων
τῶν Οἴκων ἐκπτώσεις τιμῶν ὑπό μορφήν οὐχί ἀντιπροσφορῶν ἀλλά διευκρινήσεων
τῶν προσφορῶν των. Τοῦτο ἀνεκοίνωσα εἰς τό Δ.Σ. καί ἐζήτησα ὁδηγίας ἕάν θά
ἔδει νά ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν αἱ ὡς ἄνω ἐκπτώσεις. Τό Δ.Σ. ὁμοφώνως ἀπέφασισε ὅπως
αὐταί ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν, τοῦτο δέ καί ἐγένετο ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς κατὰ τήν συν-
ταξιν τῆς ἐκθέσεώς τῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς 11ης Αὐγούστου ἦλθον εἰς τό Γραφεῖον μου ὁ ἀντιπρόεδρος
τοῦ Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας κ. Π. Γουναράκης καί ὁ ἔντεταλμένος Σύμβουλος Καθηγη-
τής κ. Γ. Πεζόπουλος. Ἐπ' ὄψιν τούτων ἔθεσα τήν ἔκθεσιν τῆς Ἐπιτροπῆς καί
τήν χειρόγραφον εἰσηγησίαν μου δι' ἧς συνεφώνουν καί ἐγώ μέ τήν γνώμην τῆς
Ἐπιτροπῆς ὅπως ἡ προμήθεια ἀνατεθῆ εἰς τούς μειοδότας Οἴκους KRUPP STAHLBAU
RHEINHAUSEN διὰ τούς ἐκκαφεύς καί LAUCHHAMMER διὰ τόν ἀποθέτην καί ἀνα-
διπλωτήν.

Διαρκούσης τῆς συσκέψεως ταύτης ἐλήφθησαν δύο ἐπιστολαί μία τοῦ Οἴκου BUCKAU R. WOLF καί μία τοῦ Οἴκου KRUPP-STANLBAU RHEINHAUSEN δι' ἕν ἀμφοτέρου παρεῖχοντες ἐκπτώσεις. Διά τῶν ἐκπτώσεων αὐτῶν καθίστατο εὐθηνότερος ὁ Οἶκος BUCKAU R. WOLF κατά Γ. Μ 200.000 περίπου. Ἡ διαφορά αὕτη ὅμως ἐμειοῦτο σημαντικῶς ἐάν ἐλαμβάνετο ἡ ὄψιν ὅτι ὁ Οἶκος KRUPP-RHEINHAUSEN λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι εἶχε ἤδη ἐν λειτουργίᾳ εἰς Ἡτολεμαῖδα 2 ἐκκαφεῖς παρομοίου τύπου προσέφερε μικρότερον ποσοστὸν ἀνταλλακτικῶν τὰ ὅποια ὁ ἴδιος ὑπευθύνως ἐθεώρει ἀπαραίτητα διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων δι' ἕν ἔτος.

Κατὰ τὴν ἐπακολουθήσανσαν συνεδρίασιν τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας τὸ θέμα τῆς προμηθείας τῶν μηχανημάτων ἐκκαφεῖς καί ἀποθέσεως ἀνέλαβε νὰ ἐκθέσῃ εἰς τὸ Συμβούλιον ὁ κ. Ἐντεταλμένος Σύμβουλος ὅστις καί ἐδήλωσε ὅτι πρόκειται νὰ ἀφηγηθῆ καί ὅχι νὰ εἰσηγηθῆ. Ἐπ' ὅσιν τοῦ Δ.Σ. ἐτέθησαν ἅπαντα τὰ στοιχεῖα τοῦ διεξαχθέντος διαγωνισμοῦ καί τῆς μετέπειτα ἐξελίξεως αὐτοῦ.

Εἰς τὸ Συμβούλιον διετυκώθη ἡ γνώμη ὅτι δοθέντος ὅτι ἄρχικῶς χαμηλότερα ἦτο ἡ προσφορά τοῦ Οἴκου KRUPP-STANLBAU RHEINHAUSEN ἐνῶ ὁ Οἶκος BUCKAU R. WOLF κατ' ἰσχύ ἐυθηνότερος μετὰ σειρὰν γενομένων ἐκπτώσεων ἐάν θὰ ἦτο ὀρθόν νὰ κατακυρωθῆ εἰς τοῦτον ἀπ' εὐθείας ἢ προμήθεια ἀλλὰ θὰ ἔδει νὰ ζητηθῆ καί ἀπὸ τόν Οἶκον KRUPP-STANLBAU νὰ ὑποβάλῃ τὴν τελικὴν του πρότασιν. Αἱ ἀπόψεις τῶν Συμβούλων ἐδιχάσθησαν ἐπὶ τοῦ ἐάν θὰ ἔδει νὰ ζητηθῆ μόνον ὑπὸ τοῦ Οἴκου KRUPP-STANLBAU νὰ ὑποβάλῃ τελικὴν προσφοράν ἢ καί ἀπὸ τούτους λοιπούς μετασχόντας τοῦ διαγωνισμοῦ.

Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ^{καί} ~~καί~~ χωρὶς νὰ ἔχῃ ληφθῆ εἰσέτι ἀπόφασις ἀπεχώρησε τῆς συνεδριάσεως ὁ κ. Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. κ. Δ. Χέλμης καί ἡ συνεδρίασις ἐσυνεχίσθη ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ ἀντιπροέδρου κ. Π. Γουναράκη, ὅτε ἐλήφθη ἀπόφασις ἀπόντος τοῦ Προέδρου κατακυρώσεως τῆς προμηθείας εἰς τόν Οἶκον BUCKAU R. WOLF ὑπὸ τόν ὄρον ὅμως περαιτέρω βελτιώσεως τῆς προσφορᾶς του.

Τὴν ἐπομένην 12-8-61 ἠρώτησα τόν Ἐντεταλμένον Σύμβουλον Καθηγητὴν κ. Γ. Πεζόπουλον (ὅστις τὴν αὐτὴν θὰ ἀνεχώρει διὰ τὸ ἐξωτερικόν) ἐάν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνακοινώσω προφορικῶς ἢ ἐγγράφως εἰς τόν ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντα λόγῳ

του διαιγωνισμού Γερμανόν Μηχανικόν εκπρόσωπον του Οίκου BUCKAU R. WOLF τήν ἀπόφασιν του Συμβουλίου. Ὁ κ. Ἐντεταλμένος Σύμβουλος μου εἶπε νά μή ἐπιδύσω γραπτήν ἀνακοίνωσιν ἀλλά νά γνωρίσω εἰς τοῦτον προσωρικῶς τήν ἀπόφασιν του Δ.Σ. πράγμα ὅπερ καί ἔπραξα.

Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας καί ὁμοῦ ἦδη ἐγώ εἶχα προβῆ εἰς τήν σχετικὴν ἀνακοίνωσιν εἰς τόν εκπρόσωπον του Οἴκου BUCKAU R. WOLF μέ ἐζήτησε εἰς τό τηλέφωνον ὁ Πρόεδρος του Δ.Σ. τῆς Ἑταιρίας Διοικητῆς Ε.Τ.Ε.Κ.Δ. λέγων ὅτις μοι ἐγνώρισε ὅτι ἀπό τούς ἐπιμεθεθέντας αὐτόν ἀντιπροσώπους ἐν Ἑλλάδι τῶν Οἴκων L.M.G καί KRUPP STAHLBAU RHEINHAUSEN ἐζήτησε ὅπως μέχρι τῆς Πέμπτης 17ης Αὐγούστου ὑποβάλουν ἐνασφαγίστους προσφοράς μετὰ τῶν τελικῶν προτάσεων των. Εἰς τόν κ. Πρόεδρον του Δ.Σ. ὄνθερα ὅτι μετὰ τήν ἀναχώρησίν μου ἐκ τῆς συνεδριάσεως ἐλήφθη ἀπόφασιν ὀριστικῆς κατακυρώσεως τῆς προμηθεΐας εἰς τόν Οἶκον BUCKAU R. WOLF καί ὅτι ἦδη εἶχον προβῆ εἰς τήν σχετικὴν ἀνακοίνωσιν εἰς τόν ἐνταῦθα εκπρόσωπον του Οἴκου τούτου. Ὁ κ. Πρόεδρος κατόπιν τούτου μου ἔδωκε ἐντολήν νά εἰσαγάγω ἐκ νέου τό ὅλον θέμα εἰς τό προσεχέδες Δ.Σ.

Κατόπιν τῆς ἐντολῆς ταύτης του κ. Προέδρου ἐθεώρησα σκόπιμον ὅπως ἀφ' ἑνός μὲν εἰδοποιήσω τόν ἐνταῦθα εκπρόσωπον του Οἴκου BUCKAU R. WOLF ὅπως καί αὐτός ὑποβάλλῃ τήν ζητηθεΐσαν προτασίον του, Βελτιώσων τῶν ὄρων τῆς προσφορῆς του ὡς ἄνω Οἴκου, τήν αὐτὴν ἡμερομηνίαν (17-8-61) ἀφ' ἑτέρου δέ εἰδοποιήσα καί τόν ἀντιπρόσωπον του Οἴκου LAUCHHAMMER ὅπως καί αὐτός ὑποβάλλῃ τήν σχετικὴν πρότασιν του ἐντὸς τῆς αὐτῆς προθεσμίας.

Ἐντὸς τῆς ταχθείσης ὑπὸ τοῦ κ. Προέδρου του Δ.Σ. προθεσμίας ἐπέδωκαν τῇ Ἱημερείᾳ ἐνασφαγισμένους φακέλλους οἱ Οἶκοι BUCKAU R. WOLF, KRUPP RHEINHAUSEN καί L.M.G. Τούς φακέλλους τούτους διετήρησα μέ τῆς σφραγίδας ἕνα προβῶ εἰς τήν ἀποσφραγίσάν των ἐνύπιον του Δ.Σ. κατὰ τήν προσεχῆ συνεδριάσιν αὐτοῦ ἥτις καί ἔλαβε χώραν τήν 22-8-1961.

Ἐκ τῆς ἐνύπιον του Δ.Σ. ἀναγνώσεως τῶν ἀποσφραγισθειῶν προσφορῶν προέκυψε ὅτι ἀφ' ἑνός ὁ Οἶκος LAUCHHAMMER ἔπαυε νά μετέχη του διαγωνισμοῦ αὐτοτελῶς καί ὅτι του λοιποῦ θά συνειργάζετο μετὰ του Οἴκου KRUPP-RHEINHAUSEN ἀφ' ἑπι
ρο

δπαντες οι Οἴκοι προέβαιναν εις νέας εκπτώσεις βάσει τῶν ὁποίων ἡ σειρά μειοδοσίας μεταβέλλετο καί καθίστατο

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1) | KRUPP-REKINHAUSEN | Γ.Μ. 17.500.000 |
| 2) | L.M.G. | " 18.300.000 |
| 3) | BUCKAU H. WOLF | " 18.450.000 |

Ἡ δημοσφρηθεῖσα κατάστασις ἀπέτελεσε ἀντικείμενον ἐξονυχιστικῶν συζητήσεων ἐν τῷ Συμβουλίῳ εἰς δύο συνεχεῖς συνεδριάσεις αὐτοῦ τῆς 22ας καί 25ης Ἀυγούστου 1961 ὅτε καί ἐξητάσθη τὸ θέμα τόσον ἀπὸ τυπικῆς ὅσον καί ἀπὸ οὐσιαστικῆς πλευρᾶς. Ἐλήφθη δὲ ἡ ἀπόφασις ὅπως ζητηθῆ ἀπὸ ὅλων τούτων ὑποψηφίους νὰ ὑποβάλουν μέχρι τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1961 ἐναρφαγίστους τελικὰς προσφορὰς βάσει τῶν ὁποίων νὰ ληθῆ ὀριστικῆ ἀπόφασις.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν συζητήσεων τούτων ἀνεφέρθη εἰς τὸ Συμβούλιον ὅτι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τῆς ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς κρίσεως τῶν προσφορῶν τοῦ μηχανολόγου-ἠλεκτρολόγου κ. Σ. Καταφυγιῶτη ἐξησθένειζε εἰς τὸν τομέα τοῦτον ὀδωκλήρον τὴν Ἐπιτροπὴν ἥτις ὡς ἐκ τούτου θύ εἶδει νὰ ἐνισχυθῆ μὲ ἕνα μηχανολόγον-ἠλεκτρολόγον κύρους. Ὡς τοιοῦτον δὲ τὸ Δ.Σ. ἐπέλεξε τὸν κ. Μιχαὴλ Συμῶντ

εἰς ἀτέλειαν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. ἀπεστάλησαν εἰς ὅπαντας τοὺς Οἴκους ὁμοίαι ἐπιστολαὶ δι' ἧν τούτους ἐζητεῖτο νὰ ὑποβάλουν ἐναρφαγίστους τελικὰς προσφορὰς μέχρι τῆς μεσημβρίας τῆς 4ης Σεπτεμβρίου. Ἐξ' ἄλλου ἀπεστάλη ἐπιστολὴ εἰς τὸν κ. Μ. Συμῶντην δι' ἧς τοῦ ἐγνωρίζετο ἡ ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου ὅπως μετέσχη τῆς Ἐπιτροπῆς κρίσεως τῶν τελικῶν προσφορῶν ὡς ἠρόεδρος αὐτῆς.

Τὴν 29ην ἢ 30ην Ἀυγούστου με ἐκάλεσε εἰς τὸ τηλέφωνον ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἐταιρίας κ. Δ. Χέλμης ὁ ὁποῖος μοῦ ἔδωσε ἐντολήν ἅμα τῇ ὑποβολῇ τῶν ἐναρφαγίστων φακέλων νὰ διαβιβῶσω τούτους εἰς τὸν κ. Μ. Συμῶντην καί νὰ ἀποφύγῃ πᾶσαν περαιτέρω ἀνάμιξιν. Ἐθεώρησα τὴν ἀπόφασιν ταύτην ὡς θίγουσαν τὴν τέ ὑπηρεσίαν ἐν γένει ἀλλὰ καί ἐμέ προσωπικῶς καί ὑπέβαλα τὴν 31ην Ἀυγούστου τὴν παραίτησίν μου.

Τὴν ἐπομένην δὲ λαβὼν γνῶσιν τῶν γενομένων ὁ ἐπιστρέψας ἐκ τῆς ἀδείας του Τεχνικὸς Διευθυντής τῆς Ἐταιρίας κ. Γ. Γκρός ὑπέβαλε καί αὐτὸς τὴν παραίτησίν του θεωρήσας ὅτι ἡ ἀπόφασις τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. διὰ τὴν ὀντικατάστα

οίν του εις τήν Ἡροεδρείαν τῆς Ἐπιτροπῆς κρίσεως τῶν προσφορῶν τὸν ἔβλεπε προσωπικῶς.

Αἱ παραιτήσεις τῶσον ἐμοῦ ὅσον καὶ τοῦ Τεχνικοῦ Διευθυντοῦ συνεζητήθησαν ὑπὸ τοῦ Δ.Σ. κατὰ τήν συνεδρίασιν αὐτοῦ τῆς ἡμέρας Σεπτεμβρίου καὶ δὲν ἐγένοντο ἀποδεχόμεναι. Κατόπιν δὲ τῶν δοθεισῶν ἡμῖν ὑπὸ τοῦ κ. Προέδρου τοῦ Δ.Σ. διευκρινήσεων ἐδέχθημεν καὶ ἡμεῖς νὰ ἀποσύρουμεν ταύτας.

Ὁ κ. Μ. Συκώκης δὲν ἀπεδέχθη τήν προταθεῖσαν εἰς αὐτὸν Ἡροεδρείαν τῆς Ἐπιτροπῆς κρίσεως τῶν προσφορῶν ἀλλὰ ὑπέβαλε προσωπικῶν γνωμμάτων τήν 23-9-1961. Ἐπὶ τῆς γνωμωματοσύσεως ταύτης διετυπώθησαν ὑφ' ἡμῶν σχόλια διὰ τοῦ ἀπὸ 29-9-1961 σημειώματός μας. Ἐπίσης ἐπὶ τῶν τελικῶν προσφορῶν συνέταξε τεχνικοοικονομικὰν ἐκθέσεις καὶ ἡ διὰ τῆς ἀπὸ 3-6-1961 ἡμετέρας ἀπόφασεως συσταθεῖσα Ἐπιτροπὴ κρίσεως προσφορῶν εἰς ἣν ἐμεινῆρσε ὁ κ. Καταφυγιστῆς ἦτις καὶ ὑπέβαλε αὐτὴν τήν 22-9-1961.

Ἡ ἴσως τῶν τελικῶν τούτων ἀποφορῶν τῆς 4-9-1961 ἡ σειρά μειοδοσίας ἦτο ἡ ἑξῆς:

1) KRUPP-RHEINHAUSEN	Γ.Μ. 17.400.000
2) L.M.G	" 17.975.000
3) BUCKAU R. WOLF	" 18.150.000

Ὁ Οἶκος BUCKAU R. WOLF διατηρήσας τήν ὑψηλὴν τιμὴν του, προσέφερε εἰς ἀντιπεδῶμισμα μίαν διέταξιν μεταβολῆς τῆς κλίσεως τῶν κῶδων τοῦ καθοτροχοῦ τοῦ ἐκοναφέως ἢν οὗτος ἀπέδρασε ὡς σημαντικὸν πλεονέκτημα. Ἐπὶ τῆς δυνατότητος βελτιώσεως τῆς ὁδοδότησεως τοῦ μηχανήματος ἐκ τῆς χρήσεως τῆς ἐν λόγῳ διατάξεως ἐζητήθη ὑφ' ἡμῶν ἡ γνώμη τῶν Τεχνικῶν τῆς Ἐταιρείας κ.κ.

Α. Κυριακίδης Προϊσταμένου Ἐγκαταστάσεων

Κ. Παλαιολογίου " Μηχανολογικοῦ Τμήματος Ἐγκαταστάσεων

Σ. Μπουδῆτου " " " Ὀρυχείου

Α. Ἀθανασοῦλη Μηχανολόγου Ἡλεκτρολόγου

οἵτινες διὰ τοῦ ἀπὸ 30-9-1961 πρακτικοῦ αὐτῶν ἀπεφάνθησαν ὅτι ἠσχυροῦν ἀσφαλεστέραν τὴν χρῆσιν τοῦ καθοτροχοῦ με σταθεροὺς κῶδους.

Ἐπανελθόντες ἐν τῷ μεταξύ τοῦ κ. Ἐντεταλμένου Συμβούλου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ τὸ ὄλον θέμα τῆς προμηθείας τῶν βαρέων μηχανημάτων ἐκκαφῆς καὶ ἀποθέσεως ἤχθη ἐκ νέου εἰς τὸ Δ.Σ. κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτοῦ τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 1961 ὅτε καὶ ἐλήφθη σχετικὴ ἀπόφασις ἔχουσα ὡς ἐν τῇ συνημμένῃ φωτοτυπία ἐμφαίνεται.

Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ὡς ἔνω ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. ὁ κ. Ἐντεταλμένος Σύμβουλος ἦλθε εἰς ἐπαφὴν παρουσίᾳ ἡμῶν καὶ τοῦ Τεχνικοῦ Διευθυντοῦ κ. Γ. Γικρός μετὰ τῶν ἐμπροσθέντων τῶν Οἴκων BUCKAU R. WOLF ὅσον καὶ τοῦ Οἴκου KRUPP-RHEINHAUSEN.

Ἐκ τῶν συζητήσεων τούτων προέκυψε ὅτι ὁ Οἶκος BUCKAU R. WOLF δὲν ἠδύνατο νὰ προβῇ εἰς περαιτέρω μείωσιν τῶν τιμῶν αὐτοῦ ὥστε νὰ εὐθυγραμμισθῇ μετὰ τὴν τιμὴν τοῦ Οἴκου RHEINHAUSEN.

Τὰ ἀποτελέσματα τῶν διαπραγματεύσεων τούτων ἔθεσε ὁ κ. Ἐντεταλμένος Σύμβουλος ὑπ' ὄψιν τοῦ Δ.Σ. κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτοῦ τῆς 16-10-1961 δι' ἀνακοινώσεώς του, τὴν δὲ Δ.Σ. ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν ὅπως παραγγελθεῖν ἀμέσως 3 ἐπισκευαὶ εἰς τὸν Οἶκον RHEINHAUSEN καὶ εἰς εἰς τὸν Οἶκον BUCKAU R. WOLF.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 1963

Κ. Δ. ΓΕΡΓΑΝΤΑΣ