5 ΜΑΙ 1965

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΝ ΑΙ ΙΛΙΓΓΙΩΔΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ - ΣΠΑΤΑΛΑΙ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΚΟΣΤΙΣΑΝ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΘΡΑ

'Απίστευτοι προχειρότητες καὶ κακοτεχνίαι.- Βάσει «σκίτσου» ἔγινεν ἡ 'Ομόνοια μὲ ὑπέρβασιν 97 ο)ο

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ

Πτοημένη, ἀπὸ τὴν ἀποτυχίαν τοῦ «ὑπερτάτου ἀγῶνος» καὶ τὰς ἐκδηλωθείσας δημοσίως ἐνδοκομματικὰς ἔριδας καὶ ἀντιθέσεις, ἐνεφανίσθη χθὲς εἰς τὴν Βουλὴν ἡ ΕΡΕ. Καὶ ἐπεχείρησε, κατὰ τρόπον ἰδιαιτέρως χλιαρόν, νὰ ἀντικρούσῃ τὰς συγκεκριμένας καὶ βαρείας κατηγορίας διὰ τὴν διασπάθισιν τοῦ δημοσίου χρήματος κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μεγάλων «ἔργων» ἐπὶ τῶν κυβερνήσεών της.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

'Επὶ τρεῖς ὁλοκλήρους ὥρας παρέμεινεν εἰς τὸ βῆμα ὁ βουλευτὴς τῆς ΕΔΑ καὶ καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου κ. Ν. Κιτσίκης, ἀναπτύσσων τὴν πρότασιν τῆς 'Αριστερᾶς πρὸς σύστασιν ἐξεταστικῆς 'Επιτροπῆς διὰ τὴν ἔρευναν τῶν σημειωθεισῶν ὑπερβάσεων εἰς τὰ ἐκτελεσθέντα ἐπὶ τῶν κυβερνήσεων τῆς ΕΡΕ δημόσια ἔργα. "Ελλειψις μελέτης καὶ προγραμματισμοῦ, κακοτεχνίαι, ὑπερβάσεις καὶ σκάνδαλα χαρακτηρίζουν, κατὰ τὸν κ. Κιτσίκην, ὅλα τὰ ἐκτελεσθέντα ἐπὶ ΕΡΕ ἔργα. 'Ο ὁμιλητὴς προέβη εἰς πλήρη ἀνάλυσιν, μὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα, τῶν ἀστρονομικῶν — ὡς τὰς ἐχαρακτήρισεν — ὑπερβάσεων εἰς τὰ πλέον σημαντικὰ ἔργα τῆς ὀκταετίας τῆς ΕΡΕ: 'Ύδρευσις τῶν 'Αθηνῶν ἐξ 'Υλίκης, διαμόρφωσις πλατείας 'Ομονοίας, Λαχαναγορά, ξενοδοχεῖον Πάρνηθος, Διυλιστήριον, ἐργοστάσιον 'Αζώτου, φράγματα 'Αχελώου, 'Αξιοῦ, 'Αλιάκμονος, καὶ ἄλλα.

● Οἱ βουλευταὶ τῆς ΕΡΕ παρηκολούθησαν τὸ κατηγορητήριον τοῦ βουλευτοῦ τῆς ΕΔΑ σιωπηλοὶ καὶ ἀπέφυγον τὰς συνήθεις θορυβώδεις ἐκδηλώσεις. "Οταν ἐπεράτωσε τὴν ἀγόρευσίν του ὁ κ. Κιτσίκης, ἀνῆλθεν εἰς τὸ βῆμα ὁ κ. Γ. Ράλλης, ὁ ὁποῖος ἦτο ὑπουργὸς Δημοσίων "Εργων ὅταν ἐξετελέσθησαν τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν πρότασιν τῆς ΕΔΑ ἔργων.

ΧΛΙΑΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

'Ο κ. Ράλλης, εἰς σύντομον καὶ χλιαρὰν ἀγόρευσίν του, ἐπεχείρησε νὰ ἀντικρούσῃ τὰς κατηγορίας, ἀλλὰ παρεδέχθη ὅτι εἰς ὡρισμένα ἔργα, ὅπως τὸ ἔργον ὑδρεύσεως ἐξ 'Υλίκης, ἐσημειώθησαν ἐδικαιολογημέναι ὑπερβάσεις, διὰ τὰς ὁποίας καὶ ἐτόνισεν ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην. 'Αντέκρουσεν, ὅμως, τὴν σύστασιν ἐξεταστικῆς 'Επιτροπῆς καὶ ἐζήτησε μόνον νὰ ὑποβληθῇ ἐναντίον του μήνυσις ἀπὸ οἰονδήποτε, ὁ ὁποῖος νομίζει ὅτι ἐκαρπώθη προσωπικὰ ὀφέλη ἐκ τῶν ὑπερβάσεων...

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ

'Ο διάλογος μεταξὺ ΕΡΕ καὶ ΕΔΑ, ἐπὶ τῶν ὑπερβάσεων, θὰ συνεχισθῇ καὶ κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Παρασκευῆς, τὴν δὲ Τρίτην, ὅτε θὰ τερματισθῇ ἡ συζήτησις καὶ θὰ διεξαχθῇ ψηφοφορία θὰ καθορίσῃ τὴν θέσιν της καὶ ἡ Κυβέρνησις.

● 'Η ΕΡΕ, παρακολουθεῖ πάντως μὲ ἀγωνίαν τὴν πορείαν τῆς συζητουμένης προτάσεως διὰ τὴν σύστασιν 'Εξεταστικῆς 'Επιτροπῆς, ὡς καὶ τὰς συνεχιζομένας ἀνακρίσεις διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ΔΕΗ. 'Η ὁμολογηθεῖσα, πλέον, καὶ ἀπὸ τὰ δημοσιογραφικά της ὄργανα διαπίστωσις ὅτι ἡ ἑνότης τῆς κυβερνητικῆς παρατάξεως παραμένει τόσον σταθερὰ ὥστε νὰ ἀποκλείεται οἱαδήποτε διαφοροποίησις, ἐπικίνδυνος διὰ τὴν Κυβέρνησιν, ἔχει ἐπιτείνει τὴν σύγχυσιν εἰς τὰς τάξεις τῆς ΕΡΕ καὶ τὴν ἀγωνίαν τῆς ἡγεσίας της. 'Αντιλαμβάνονται ἤδη ἡ ἡγεσία καὶ τὰ στελέχη τῆς ΕΡΕ ὅτι συνέχισις τοῦ «ὑπερτάτου ἀγῶνος» εἶναι ματαία καὶ ὅτι ἡ ἀποδοχὴ ὑπὸ τῆς Βουλῆς τῶν δύο προτάσεων τῆς ΕΔΑ θὰ ἔχῃ σοβαρὰς συνεπείας, ἔπειτα μάλιστα ἀπὸ τὰς ἐκδηλωθείσας ἐπικρίσεις κατὰ τῆς σημερινῆς ἡγεσίας.

ΑΓΩΝΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ χθεσινὴ ἀντίδρασις ὑπῆρξε σχετικῶς ὑποτονική, ἡ ΕΡΕ θὰ καταβάλῃ ἔντονον προσπάθειαν καὶ ἐντὸς τῆς Βουλῆς καὶ εἰς τὰ παρασκήνια διὰ νὰ ἀποτρέψῃ τὴν ἐπιψήφισιν τῶν δύο προτάσεων διὰ τὰς ὑπερβάσεις εἰς τὰ δημόσια ἔργα καὶ τὰς ἀνωμαλίας εἰς τὴν ΔΕΗ. Τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν θὰ ἡγηθῇ ὁ κ. Κανελλόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ Μάϊος θὰ εἶναι κρίσιμος καὶ δι' αὐτὸν καὶ διὰ τὴν ἑνότητα τῆς ΕΡΕ.

Η ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ κ. Ν. ΚΙΤΣΙΚΗ

Πρῶτος ὁμιλητὴς ἦτο ὁ εἰσηγητὴς τῆς ΕΔΑ κ. Ν. Κιτσίκης, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μακροτάτης του ἀγορεύσεως (τριῶν ὡρῶν) ἀνέλυσε τὰς ὑπερβάσεις, τὰς ἐλλείψεις καὶ τὰς κακοτεχνίας ποὺ ἐσημειώθησαν εἰς τὰ ἑξῆς ἔργα:

● 1) Τῆς ὑδρεύσεως τῶν 'Αθηνῶν ἐκ τῆς 'Υλίκης, 2) τῆς πλατείας 'Ομονοίας, 3) τῆς Λαχαναγορᾶς, 4) τοῦ ξενοδοχείου τῆς Πάρνηθος, 5) τῶν φραγμάτων 'Αχελώου, 'Αλιάκμονος, 'Αξιοῦ καὶ Νέστου, 6) τοῦ Διυλιστηρίου, καὶ 7) τοῦ ἐργοστασίου 'Αζώτου.

'Ο κ. Κιτσίκης ἐτόνισεν ὅτι ὑπεύθυνοι τῶν ἀνωμαλιῶν αὐτῶν εἶναι αἱ κυβερνήσεις τῆς ΕΡΕ καὶ εἰς τινας περιπτώσεις ὁ τέως πρωθυπουργὸς κ. Κ. Καραμανλῆς. 'Ο ὁμιλητὴς ὑπεγράμμισεν ὅτι αἱ ὑπερβάσεις αὗται ὀφείλονται εἰς τὴν ἔλλειψιν μελετῶν καὶ προγραμματισμοῦ. Αἱ δημοπρασίαι, ὡς εἶπε, δὲν ἔχουν καμμίαν ἀξίαν, διότι κατὰ τὴν πρόοδον τῶν ἔργων μετεβάλλοντο αἱ ἀναλογίαι τῶν ἐργασιῶν.

● Διὰ τὸ ἔργον τῆς 'Υλίκης ἐτόνισεν ὅτι, ἐνῶ ὑπῆρχε πληρεστάτη μελέτη καθηγητῶν καὶ ἐμπειρογνωμόνων, ἠκολουθήθη ἡ ὁδὸς τῶν προχείρων λύσεων, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἔργον νὰ ὑπερβῇ περισσότερον τοῦ τριπλασίου τῶν ἀρχικῶν προϋπολογισμῶν, ἐνῶ καὶ σήμερον δὲν ὑφίσταται ὁριστικὸν ἀντλιοστάσιον.

● Διὰ τὰ ἔργα τῆς πλατείας 'Ομονοίας παρετήρησεν ὅτι ἐσημειώθη ὑπέρβασις κατὰ 970 %, ἤτοι ἑνδεκαπλασιάσθη ἡ ἀρχικῶς προϋπολογισθεῖσα δαπάνη, ἐνῶ τὸ εἰσόδημα τῶν καταστημάτων δὲν ἐπαρκεῖ οὔτε διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἔργου. Διὰ τὴν 'Ομόνοιαν, ἐτόνισε, δὲν ὑπῆρχαν σχέδια ἢ μελέτη, ἀλλὰ «σκίτσο» τοῦ ἀρχιτέκτονος κ. Βασιλειάδη, τότε διευθυντοῦ Πολεοδομίας.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

● Διὰ τὴν Λαχαναγοράν, εἶπεν ὅτι πρόκειται περὶ ἑτεροστίου σκανδάλου, ὅπου εἶναι ἀναμεμιγμένος πάλιν ὁ κ. Βασιλειάδης. Εἰς τὸ ἔργον αὐτὸ ἡ ὑπέρβασις φθάνει τὸ ὕψος τῶν

→ Συνέχεια εἰς τὴν 7ην σελίδα

Τὴν μεσημβρίαν χθὲς εἰς τὸ ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ συνῆλθεν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπανδρέου ἡ ἐξ ὑπουργῶν Οἰκονομικὴ 'Επιτροπή, μὲ κύριον θέμα συζητήσεως τὴν κρίσιν τοῦ λιμένος Πειραιῶς. 'Ανωτέρω ἕνα στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν συνεδρίασιν