


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΧΗΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ι
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 23814/645



ΣΕ. ΣΗΛΙΟΝ
ΑΡΙΘ. 29

Εν Αθήναις τῆ 29 - 3 - 1965

Π ρ ό ς
Τό Υπουργεῖον Συντονισμοῦ
Υπηρεσίαν Κεφαλαιῶν Ἐξωτερικοῦ
Ἐ ν τ α ῶ θ α

Θέμα: Ἄιτησις τῆς τοῦ ΔΟΥΤ. ΤΡΩΑΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κληρ. φηροτόπου...
τῶν προθεσμιῶν τῆς ὑπ' ἀριθ. 49840/578/1964 κοινῆς ἀποφάσεως.

Ἐχομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν ὑμῖν συνημμένως ἐν ἑπι-
γράμῃ, τήν ἀπό ... 26-3-1965... ἔκθεσιν, τῆς συσταθείσης, δυνάμει
τῆς ὑπ' ἀριθ. 75.541/1964 ἀποφάσεως τοῦ κ. Υπουργοῦ Βιοχημίας,
ἡμέρας ἐργασίας, ἐν σχέσει πρὸς τό ἐν κεφαλῇ τῆς θέμα διὰ τὰ καθ'
ἡμῶν.

Ε.Υ.
Ὁ Γενικός Διευθυντής
Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΕΝ ΔΕΥΤΕΡΩΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Κοινοποιήσις

- 1) Γραφεῖον κ. Υπουργοῦ μεθ' ἑνός ἑπιγρ. τῆς ἐκθέσεως
- 2) κ. Καλογερόπουλον
Εἰς Γραφεῖον κ. Υπουργοῦ
- 3) κ. Δ. Καραϊσκάκη μεθ' ἑνός ἑπιγρ. τῆς ἐκθέσεως
Γεν. Διευθυντήν

Παρ' ἡμῖν

(Συνημμένα τῷ σχεδίῳ ἐν ἀντίγραφον τῆς ἐκθέσεως)

Μ.Κ.

- Ε Ν Δ Ε Σ Τ Σ -

*Ομάδος Έργων υπ' αριθ. 7554I/64 απόφασης του κ. Υπουργού Βιομηχανίας.

*Επί της από 13-3-1965 αίτησης του κ. ΛΟΥΙΣ ΤΖΟΑΝ ΚΑΣΤΑΝΙΝΟ "περί παρατάσεως των προθεσμιών της υπ' αριθ. 49840/578/1964 απόφασης.

I. Διά της υπ' όφιν αίτησης ο φορέας εξαιτείται την επί τριμήνον εισέτι παράτασιν των προθεσμιών των υπ' αριθ. 2968/64 καί 49840/64 κοινών αποφάσεων.

II. Η ομάδα έργων προτείνει την εγκρισιν της αιτουμένης παρατάσεως, δεδομένου ότι μέχρι τοῦδε δέν κατορθώθη ἡ ἀξιοποίηση των θειορυχείων Πισήρου, ἡ καταβαλλομένη δέ σήμερον ^{προσφορά} κατά τας ἀπόμενους τῆς Γεν. Δ/σεως Μεταλλείων πιθανόν νά ἔχη ἀξιόλογα ἀποτελέσματα εἰς τήν ἐκμετάλλευσιν τῶν ἐν λόγω ὄρυχείων.

*Εν Αθήναις τῆ 8 / 4 / 1965

*Ἐκ τῆς Ὁμάδος Ἔργων

ΧΡ. ΚΑΤΕΔΡΑΚΗΣ

Α. ΜΕΤΑΣΑΣ

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΚΛΑΟΥΣΡΟΠΟΥΛΟΣ