

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ι
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21184/607

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2839
ΗΜΕΡΟΜ. 20-3-65

ΕΞ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν Αθήναις τῆς 29-3-1965

Π ρ ό ς

Τό Υπουργεῖον Συντονισμοῦ
Υπηρεσίαν Κεφαλαίων Ἐξωτερικοῦ
Ἐ ν τ α ῦ θ α

Θέμα: * Αίτησις τῆς Δ.Δ. ΔΑΦΝΩ * διὰ καταβολῆς τῶν προθεσμικῶν
..... πραγματοποιηθέντων πληρωτέων

Ἐχομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν ὑμῖν συνημμένως ἐν ἀντι-
γράφῳ, τήν ἀπό 26-3-65 ἔκθεσιν, τῆς συσταθείσης, δυνάμει
τῆς ὑπ' αριθ. 75.841/1964 ἀποφάσεως τοῦ κ. Υπουργοῦ Βιομηχανίας,
ὁμοῦς ἐργασίας, ἐν σχέσει πρός τό ἐν περιλήψει θέμα διά τά καθ'
ὑμῶς.-

Ε.Υ.

Ὁ Γενικός Διευθυντής
Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Κοινοποιεῖται

- 1) Γραφεῖον κ. Υπουργοῦ μεθ' ἑνός ἀντίγρ. τῆς ἐκθέσεως
- 2) κ. Καλογερόπουλον
Εἰς Γραφεῖον κ. Υπουργοῦ
- 3) κ. Δ. Καραϊσκάκη μεθ' ἑνός ἀντίγρ. τῆς ἐκθέσεως
Γεν. Διευθυντήν

Παρ' ἡμῶν

(Συνημμένα τῷ σχεδίῳ ἐν ἀντίγραφον τῆς ἐκθέσεως)

ΕΚΘΕΣΙΣ

'Ομάδος έργου υπό αριθ. 75541/64 έποφύσεως του κ. Ίγκου-
ρου Βιομηχανίας

'Επί της από 5-3-1965 αίτησεως της Α.Ε. Α Α Ρ Κ Ο
'περί παρατάσεως των προθεσμιών πραγματοποίησεως έπενδύ-
σεως.

1. Δυνάμει του Β.Δ. 225/31-3-62(Φ.Ε.Κ. 59/Α/1962)
έδικρίθη ή είσαγωγή υπό της Ε.Ε.Χ.Π. κατ λιπα-
μάτων Δ.Μ. 10.500.000 διά την έγκαταστάσιν έν τή
περιοχή Ααρύνης τεσσάρων είδικών κλιβάνων φόδρων
κατ.λ.κ. διά την παραγωγήν μεταλλικού ήλεκτολυτικού
Νικελίου ή προϊόντων τούτων κατ χυτοσιδήρου ή χα-
λυρος είς χελώνας, μέχρι της 31-12-1963.-

Διά των υπ' αριθ. 856/4-12-62(Φ.Π.Α.Κ.Α 215/Α/21-
12-62) κατ 638/23-10-63 Β.Δ. παράτθη ή προθεσμία
συμπληρώσεως των ως ένω έγκαταστάσεων μέχρι της
14-3-1965.-

2. Διά της υπ' αριθ. 541 αίτησεως ή Α.Ε. Α Α Ρ Κ Ο γνωρί-
ζει ότι τό μεγαλύτερον μέρος των όλικών των έφορών-
των τούς 4 είδικούς κλιβανούς έχει ήδη είσαχθή
καί έξετείνεται την καβάσιν της ως ένω προθεσμίας
έπί τρίμηνον διά την ολοκλήρωσιν της έπενδύσεως.-

3. 'Η όμάς έργου προτείνει την έγκρισιν της αίτου-
μένης παρατάσεως.-

Έν Αθήναις τή 26-3-1965.

'Εκ της 'Ομάδ. Έργου

Χρ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΚΛΑΣΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ