

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ι
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16697

ΣΕ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1882
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-3-65

Έν Αθήναις τῆ 27.2. 1965

Π ρ ο ς

Τὸ Υπουργεῖον Συντονισμοῦ
Υπηρεσίαν Κεφαλαίων Ἐξωτερικοῦ
Έ ν τ α ῦ θ α .

Θέμα " Αίτησις τῆς Α.Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ περὶ παρατίθεσιν τῶν προέσχεσιν ..
τῆς ὑπ' ἀριθ. 38282/63 κεινῆς ἀποφάσεως .. "

"Έχομεν τὴν τιμὴν νὰ διαβιβάσωμεν ὑμῖν συνημμένως ἐν ἀντιγράφῳ, τὴν ἀπὸ 25.2.65 ἔχουσαν, τῆς συσταθείσης, δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 70.541/1964 ἀποφάσεως τοῦ κ. Υπουργοῦ Βιομηχανίας, ἁμῶς ἐργασίας, ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἐν περιλήξει θέμα διὰ τὰ καθ' ἑμᾶς."

Σ.Υ.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Κοινοποιεῖται

- 1) Γραφεῖον κ. Υπουργοῦ μεθ' ἑνὸς ἀντιγρ. τῆς ἐκθέσεως
- 2) κ. Καλογερόπουλον
εἰς Γραφεῖον κ. Υπουργοῦ
- 3) κ.Δ. Καραϊσκάκη μεθ' ἑνὸς ἀντιγρ. τῆς ἐκθέσεως
Γεν. Διευθυντὴν

Παρ' ἡμῖν

ΑΔ

(Συνημμένα τῷ σχεδίῳ ἐν ἀντίγραφον τῆς ἐκθέσεως)

Έ κ θ ε σ ι ς

'Ομόδος Έργασίας υπ' αριθ. 75541/64 άποφάσεως κ. Υ-
πουργού Βιομηχανίας.-

'Επί της από 20.2.1965 αίτησεως της Έταιρείας "ΔΑΡΚΟ" Ανώνυμος Έλληνική Μεταλλευτική καί Μεταλλουργική Έταιρεία Λαρβύνης, περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ. 38282/19/7.3.63 κοινής άποφάσεως περί άπαγωγής, της είς τας διατάξεις του Ν. 4171/61.

I. Διά της υπ' αριθ. 38282/19/7.3.63 κοινής άποφάσεως άπήχθη είς τας διατάξεις του Ν. 4171/61 ή ώς άνω Έπιχειρήσεις διά τήν πραγματοποίησην επενδύσεως ποσού μερίζονος των εξήκοντα άκατομμυρίων άραχιμών (60.000.000) έντός διεντίας από της 14.3.1963.

II.- Διά της υπ' όφιν αίτησεως ή επενδύουσα έταιρεία γνωρίζει ότι έπραγματοποιήθη επένδυσις ποσού μερίζονος των 60.000.000 άραχιμών έντός της ταχθείσης προθεσμίας, πλην όμως τό όλον έργον της Λαρβύνης όέν άλοκληρώθη είσέτι λόγω του μεγάλου όγκου των κήσης φύσεως μηχανημάτων καί εγκαταστάσεων καί των όυσχερειών ός άντιμετωπίζει διά τήν έξευρεσιν μεταφορικών μέσων καί έξαιτεείται τήν παράτασιν των προθεσμιών της ώς άνω υπ' αριθ. 38282/19/7.3.63 κοινής άποφάσεως μέχρι της 14.3.1966.

III.- 'Η όμάς Έργασίας προτείνει τήν χορήγησιν της αίτουμένης παρατάσεως.-

'Εν Αθήναις τη 25.2.1965

'Εξ της 'Ομόδος Έργασίας

ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Μ. ΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ